



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централа: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број: 01/2-9206-6/24
Датум: 26.03.2025. године

На основу закљученог Уговора о набавци ИТ опреме (наш број уговора: 01/3-9206/24 од 27.12.2024. године), Изјаве Одјељења за ИТ за продужење рока испоруке робе од 26.03.2025. године, Изјаве Генералног менаџера Lenovo Adriatics (од 21.03.2025. године, наш број:01/3-9206-4/24 од 25.03.2025. године) и Молбе за продужење рока испоруке предметне опреме изабраног Добављача д.о.о. „Мојит“ Сарајево (број:М-013/25 од 25.03.2025. године, наш број:01/3-9206-5/24 од 25.03.2025. године), в.д. директора Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију Уговора о набавци ИТ опреме (број:М-039/24 од 30.12.2024. године, наш број уговора: 01/3-9206/24 од 27.12.2024. године), који је закључен са Добављачем д.о.о. „Мојит“ Сарајево, до 30.04.2025. године.

На основу Изјаве надлежног Одјељења за ИТ за продужење рока реализације овог уговора од 26.03.2025. године, Изјаве Генералног менаџера Lenovo Adriatics (од 21.03.2025. године, наш број:01/3-9206-4/24 од 25.03.2025. године) и Молбе за продужење рока испоруке предметне опреме изабраног Добављача д.о.о. „Мојит“ Сарајево (број:М-013/25 од 25.03.2025. године, наш број:01/3-9206-5/24 од 25.03.2025. године), донесена је одлука као у претходном ставу.

Наиме, разлог за продужење рока за реализацију предметног уговора јесу неочекиване логистичке гужве у регији, због којих је дошло до значајних кашњења у процесима испоруке робе.

Члан 2.

Налаже се Сектору за управљање системима за производњу електричне енергије, наводњавање и ИТ и Одјељењу за јавне набавке да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама реализују ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Добављачу
- Сектору
- У предмет
- а/а



В.Д. ДИРЕКТОРА

Мирослав Миловановић